令和6年度　工事発注予定表（土木課）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予定額／契約額（単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	千代田第2号線道路改良工事	道路改良　L＝40m	11,000,000												
2	第4村内橋改良工事	橋梁上部下部補修　1式	40,000,000												
3	第7新川橋改良工事	橋梁上部下部補修　1式	17,000,000												
4	上戸切地橋改良工事	橋梁下部補修　1式	22,000,000												
5	当別13号線道路改良工事	分電盤　1式	5,500,000												
6	トラピスト通線道路改良工事	分電盤　1式	5,500,000												
7	新函館北斗駅北口道路新設工事	道路新設　L＝630m	65,000,000												
8	八軒家通線道路改良工事（ゼロ市債）	道路改良　L＝250m	14,410,000	発注済											
9	千代田一本木字界線道路改良工事（ゼロ市債）	道路改良　L＝460m	25,080,000	発注済											
10	萩野一本木線道路改良工事	道路改良　L＝318m	17,000,000												
11	上磯田園通線道路改良工事	道路改良　L＝210m	14,000,000												
12	追分線道路改良工事	道路改良　L=260m	14,000,000												
13	追分20号線道路改良工事	道路改良　L＝230m	15,000,000												
14	文月川整備工事	土砂掘削　V＝200m3	10,000,000												

令和6年度　工事発注予定表（都市住宅課―建築　1／2）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予定額／契約額（単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	スポーツセンターバスケットゴール更新工事（ゼロ市債）	ジャバラ式バスケットゴール改修工事 コート2面分（ゴール4台）更新	8,096,000	発注済											
2	浜分体育センターアリーナ床張替工事（ゼロ市債）	体育館床張替工事　フローリング仕上 890㎡　コートライン塗装	23,540,000	発注済											
3	第2市民プール防水塗装工事（ゼロ市債）	25Mプール内レーンライン塗装 及び剥離部分の補修塗装	2,695,000	発注済											
4	上磯ダム公園トイレ改修工事（ゼロ市債）	管理棟大便器改修 トイレ棟大便器改修 男小便器自動洗浄へ改修	6,765,000	発注済											
5	きじひき高原キャンプ場バンガロー階段補修工事（ゼロ市債）	昇降用木製階段補修・防腐剤塗布 全12棟	2,893,000	発注済											
6	石別小学校空調設備設置工事（繰越明許）	空調設備設置工事 空調機器　10台 空調用電源設備増設	17,666,000	発注済											
7	茂辺地小中学校空調設備設置工事（繰越明許）	空調設備設置工事 空調機器　小学校11台　中学校8台 空調用電源設備増設	28,358,000	発注済											
8	沖川小学校空調設備設置工事（繰越明許）	空調設備設置工事 空調機器　8台 空調用電源設備増設	15,070,000	発注済											
9	石別中学校空調設備設置工事（繰越明許）	空調設備設置工事 空調機器　16台 空調用電源設備増設	23,100,000	発注済											
10	大野中学校空調設備設置工事（繰越明許）	空調設備設置工事 空調機器　24台 空調用電源設備増設	40,040,000	発注済											
11	富川団地外壁等改修工事（繰越明許）	5号棟外壁補修　屋根葺き替え	96,382,000												
12	久根別団地給排水管更新工事（繰越明許）	5号棟　RC造4階建　16戸 給水管及び排水管の更新	39,237,000												
13	本町第2団地屋根改修工事	本町第2団地 2号棟　3号棟　屋根塗装	5,577,000												
14	東前西団地灯油集中検針盤更新工事	東前西団地　6号棟　オイルレベラー更新	2,871,000												
15	久根別団地集会所外壁等改修工事	屋根・外壁等塗装　一式	12,342,000												
16	茂辺地団地除却工事	コンクリートブロック造平屋建 3棟18戸除却	46,134,000												
17	学校トイレ洋式化改修工事その１	上磯小学校　トイレ洋式化改修工事　12基	7,700,000												
18	学校トイレ洋式化改修工事その２	大野小学校　トイレ洋式化改修工事　14基	8,800,000												
19	学校トイレ洋式化改修工事その３	浜分中学校　トイレ洋式化改修工事　13基	8,250,000												
20	公民館講堂ステージ改修工事	吊物撤去 ステージ天井塗装	12,045,000												

令和6年度　工事発注予定表（都市住宅課―建築　2／2）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予定額／契約額（単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
21	文化センター中央監視装置更新工事	館内設備監視装置更新・移設	18,194,000												
22	文化センター空調設備更新工事	空調設備制御装置工事	7,370,000												
23	総合体育館ボイラー煙突アスベスト材除去工事	煙突アスベスト除却 ステンレス鋼管及びロックウール断熱材復旧	20,559,000												
24	健康センター源泉ポンプ更新工事	既存源泉ポンプ引上げ入替 井戸内状況等報告	1,518,000												
25	健康センター温泉槽改修工事	既存温泉槽防水改修 ビニルエステル樹脂防水　141㎡	16,192,000												
26	トラクター用倉庫シャッター更新工事	重量オーバースライディングドア交換 W＝3.94m、H＝4.08m	5,511,000												
27	第2学校給食共同調理場フライヤー更新工事	ガスフライヤー　1台、油ろ過装置　1台 搬入設置	8,646,000												
28	中央地区教員住宅除却工事	中央地区教員住宅除却工事　2棟	5,291,000												
29	谷川小学校照明器具更新工事	照明器具更新584台	36,498,000												
30	萩野小学校照明器具更新工事	照明器具更新301台	18,832,000												
31	茂辺地小中学校照明器具更新工事	照明器具更新380台	22,121,000												
32	公民館照明器具更新工事	照明器具更新615台	38,115,000												

令和6年度　工事発注予定表（都市住宅課―都市計画）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予定額／契約額（単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	街区公園等遊具改修工事（ゼロ市債）	遊具修繕街区等24公園、32遊具	21,076,000	発注済											
2	八郎沼公園浄化槽補修工事（ゼロ市債）	担体濾過槽架台補修 放流ポンプ更新　2台	1,947,000	発注済											
3	一本木河川公園運動施設撤去工事（ゼロ市債）	フェンス撤去　L=126m 腐食酸種子散布　A=1,050㎡	3,003,000	発注済											
4	運動公園施設改修工事その１（ゼロ市債）	運動公園野球アップ場	55,440,000	発注済											
5	運動公園施設改修工事その２	よちよち広場（ゴム舗装）	140,100,000												
6	運動公園施設改修工事その３	各広場造成、親水サイン	141,300,000												
7	運動公園施設改修工事その４	憩いの広場舗装、冒険広場遊具、ダスト舗装	142,600,000												
8	運動公園施設改修工事その６	周回コース	116,600,000												
9	街区公園等ベンチ改修工事	ベンチ21基設置、22基撤去	6,215,000												
10	街区公園等フェンス改修工事	街区公園内フェンス取り替え	4,224,000												
11	中野通近隣公園フェンス補修工事	フェンス更新工事　L=28m	2,046,000												
12	都市公園施設改修工事その２	花見広場炊事台、親水広場周辺舗装、透水性玉砂利樹脂舗装	53,900,000												
13	都市公園遊具改修工事その１	10公園17遊戯施設	51,000,000												
14	萩野小学校フェンス更新工事	フェンス更新工事　L=174m	13,387,000												
15	上磯田園通道路改良舗装工事その１	橋台（護岸、地盤改良含む）	118,659,000												
16	永遠の森照明設置工事	LED照明3灯	4,980,000												

令和6年度　工事発注予定表（上下水道課－水道）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予算／契約額（単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	清川幹線連絡管整備工事	ダクタイル鋳鉄管φ300　L=180m　給水管立替	20,020,000												
2	新幹線建設に伴う配水管移設工事その１	配水用ポリエチレン管φ100　L=260m 配水用ポリエチレン管φ50　L=75m　給水立替	19,580,000												
3	新幹線建設に伴う配水管移設工事その２	配水用ポリエチレン管φ75　L=155m 配水用ポリエチレン管φ50　L=170m　給水立替	14,410,000												
4	水無地区配水管布設替工事その１（ゼロ市債）	配水用ポリエチレン管φ50　L=500m 給水管立替	17,721,000	発注済											
5	水無地区配水管布設替工事その２	配水用ポリエチレン管φ50　L=450m 給水管立替	20,900,000												
6	中野通2丁目白樺団地配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管φ100　L=95m 給水管立替	9,350,000												
7	中央線大工川地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管φ200　L=200m 給水管立替	22,000,000												
8	七重浜85号線配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管φ100　L=135m 給水管立替	19,800,000												
9	七重浜130号線配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管φ50　L=85m 給水管立替	5,500,000												
10	当別25号線配水管布設替工事その１	配水用ポリエチレン管φ50　L=400m 給水管立替	14,850,000												
11	当別25号線配水管布設替工事その２	配水用ポリエチレン管φ50　L=270m	8,800,000												
12	向野浄水場水質計更新工事	残塩計2台・水位計1台	16,500,000												
13	清川浄水場ろ過砂更新工事	№2ろ過池ろ過砂入替	38,500,000												
14	茂辺地浄水場次亜注入ポンプ更新工事	注入ポンプ2台	5,500,000												

令和6年度　工事発注予定表（上下水道課－下水道）

予定工事期間　　発注済予定工事期間

No.	工　事　件　名	工　事　概　要	予定額／契約額 （単位：円）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	公共下水道整備工事その１	萩野（萩野一本木字界線） 舗装復旧　L=201.6m	9,000,000												
2	公共下水道整備工事その２	萩野、久根別５丁目（萩野一本木字界線） 開削リブ管φ150　L=302.88m	56,000,000												
3	公共下水道整備工事その３	萩野（萩野一本木字界線） 開削リブ管φ150　L=241.28m	51,000,000												
4	特環下水道整備工事その１	開発（道道大野大中山線） 開削リブ管φ200　L=55m	13,462,000												
5	公共下水道単独工事その１	市渡（市渡30号線） 汚水管φ200、圧送管φ100布設替　L=152m	50,800,000												
6	公共下水道単独工事その２	市渡（市渡30号線） 汚水管布設替φ200　L=160m	30,500,000												
7	公共下水道単独工事その３	本町４丁目 開削リブ管φ150　L=75m	12,300,000												
8	公共下水道単独工事その４	七重浜１・２丁目（国道227号線） 管更生　L=23m	4,000,000												
9	公共下水道単独工事その５	追分２丁目（国道227号線） 管更生　L=53m	7,000,000												
10	特環下水道単独工事その１	村内 開削リブ管φ150　L=113m	15,000,000												
11	特環下水道単独工事その２	開発 開削リブ管φ150　L=38m	11,000,000												
12	特環下水道単独工事その３	開発 開削リブ管φ150　L=75m	10,500,000												
13	生活排水処理施設整備工事	三ツ石１丁目、向野、追分 浄化槽　３基	6,000,000												
14	生活排水処理施設整備単独工事	本町５丁目 浄化槽　１基	2,000,000												
15	公共下水道人孔等維持修繕工事その１	市内一円 鋳鉄蓋取替　一式、舗装補修一式	3,000,000												
16	公共下水道人孔等維持修繕工事その２	市内一円 鋳鉄蓋取替　一式、舗装補修一式	3,000,000												