北斗市こども計画・第3期子ども・子育て支援事業計画（仮称）策定スケジュール

資料4

	令和6年度（2024年度）									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1　アンケート調査結果とりまとめ										
2　第2期計画の評価・分析										
2-1　評価・分析作業										
2-2　評価とりまとめ、課題整理										
3　需要量の推計及び目標量の設定										
3-1　将来人口推計										
3-2　需要量（量の見込み）の推計										
3-3　目標量の検討										
4　計画書骨子案・素案の作成										
6-1　計画書骨子案の作成										
6-2　計画書素案の作成										
6-3　パブリックコメント										
5　子ども子育て会議の開催										
5-1　第1回　アンケート調査結果の報告			●							
5-2　第2回　第2期計画評価、第3期計画案の提示					●	●				
5-3　第3回　第3期計画案の報告								●		