資料１１

# 第２次北斗市総合計画策定スケジュール

| 日程 | 策定委員会（庁内）等 | | 総合計画策定審議会・各部会 | | 計画の審議段階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 ～4/26 | 策定委員会<br>・基本計画素案（事務局案）の策定 | 基本計画素案の提出 | | | | |
| 5/15 ～5/17 | | | 各３部会<br>・基本計画素案の審議 | 各部会の委員意見等のうち、計画への追加、修正が決定したものについて、基本計画素案に反映 | 基本計画素案（事務局案） | |
| 5/18 ～6/16 | 策定委員会<br>・審議会各部会意見等を踏まえ基本計画素案の検討<br>・基本計画素案の修正案の策定<br>・総論、基本構想素案（事務局案）の策定 | 各部会の委員意見等のうち、その取扱いを保留としたものについて、策定委員会で検討、修正<br>委員意見等を踏まえた基本計画素案の修正案を審議会各部会に提出<br>総論、基本構想素案の提出 | 各３部会<br>・基本計画素案の修正案の審議<br>・各部会において基本計画素案（部会案）決定<br>※開催回数未定 | 各部会の決定に基づき基本計画素案への反映 | 基本計画素案（部会案） | パブリックコメントの実施（5／26～6／26） |
| 6/20 | | | 総合部会<br>・各部会における基本計画素案（部会案）報告、審議<br>・総論、基本構想素案審議 | 各部会が決定した基本計画素案の提出<br>総合部会の委員意見等を総論・基本構想素案に反映 | 総論・基本構想素案（事務局案）<br>総論・基本構想・基本計画素案（部会案） | |
| 7/4 | | 審議会での議論を踏まえ、策定委員会で検討、調整 | 第３回策定審議会<br>・各部会における基本計画素案の報告、審議<br>・パブリックコメントの結果報告、審議<br>・総論、基本構想素案審議 | 各部会が決定した総合計画（全体）の素案の提出 | | |
| 7/13 ～7/19 | 策定委員会<br>・総合計画案の調整 | | | | | |
| 7/24 ～7/31 | | 総合計画案の提出 | 第４回策定審議会<br>・総合計画案全体の最終調整、決定 | 審議会での最終議論を総合計画案に反映 | 総合計画案 | |
| 8月中旬 | | | | | 市長へ答申 | |