

# 第9期北斗市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール（案）

資料3

区分	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
策定委員会の開催	<p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>趣旨説明</li> <li>基本的な事項</li> <li>アンケート調査等</li> <li>今後の日程</li> </ul> <p>↑ 諮問</p>			<p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査結果報告</li> <li>第9期計画(案)の検討</li> <li>介護給付費推計</li> </ul>	<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第9期計画(案)の検討</li> <li>パブリックコメントの実施</li> </ul>	<p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第9期計画(案)の決定</li> <li>第9期計画に係る答申書(案)の決定</li> <li>計画書策定について答申</li> </ul> <p>↓ 答申</p>		
市	<p>サービス必要見込量の算定</p> <p>アンケートの準備・送付・回収</p>		<p>アンケート調査結果等による実態の把握、計画書(案)への反映、保険料の仮算定</p> <p>集計・分析・報告書作成</p>	<p>アンケート調査結果等による実態の把握、計画書(案)への反映、保険料の仮算定</p> <p>アンケート調査結果等による実態の把握、計画書(案)への反映、保険料の仮算定</p>	<p>パブリックコメントの実施、結果整理</p> <p>計画書(案)の検討・協議</p>	<p>パブリックコメントの実施、結果整理</p> <p>計画書(案)の検討・協議</p>	<p>計画書の作成(印刷)</p>	<p>計画書の配布</p>