

平成27年度 交通安全対策一覧表

箇所番号	校 区	箇 所	通 学 路 の 状 況 ・ 内 容	学 校 か ら の 対 策 要 望	対策の実施主体	対策時期	現在の状況
1	谷川小学校 上磯中学校	富川2丁目4番付近 (一車線から二車線となる路線)	法定速度以上と思われる車両が多く、特に追い越しのため歩道側の車線を高速で走行する車両や信号を無視する車両が見られ危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	—	《対策完了》 国土交通省北海道開発局により令和3年度事業完了 (富川拡幅)
2	上磯小学校 上磯中学校	中央1丁目1番付近 (上有川橋のスロープ出口と道路との交差点付近)	見通しが悪く、国道に向かう車線に一時停止の標識がなく危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	—	《現状維持》
3-1	上磯小学校 上磯中学校	中野通306番地付近 (交差点付近)	交通量が多いが、歩道の一部が狭く危険。	歩道拡幅の整備計画あり	北海道	平成29年9月に工事着手予定	《対策完了》 平成29年度完成
3-2	上磯小学校 上磯中学校	中野通3丁目8番付近 (交差点付近)	交通量が多いが、歩道の一部が狭く危険。	歩道拡幅の整備計画あり	北海道	平成29年9月に工事着手予定	《対策完了》 平成29年度完成
4	上磯小学校 上磯中学校	久根別3丁目3番付近から一本木1番地付近まで	交通量が多いが、片側しか歩道がなく危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	事業化に向け検討中	《現状維持》 街路計画は新ルートとなり、時期は未定。 なお、現在の踏切区間は令和3年度事業で拡幅済。
5	上磯中学校	上磯中学校からコンビニの方向へ向かう農道	歩道がなく、車道も狭く危険。	①登下校時間帯の生徒送迎車両の通行制限の協力依頼 ②生徒への交通安全指導 ③別ルートでの道路整備計画あり	①②中学校 ③北斗市	平成28年から工事着手	《対策完了》 ③令和2年度事業完了(市役所通線延伸開通)に伴い、通学路も変更済。
6-1	久根別小学校 上磯中学校	久根別5丁目20番付近 (カーブ部分)	見通しが悪いが、歩道や横断歩道もなく危険。	①児童生徒への交通安全指導 ②道路整備計画検討中	①小中学校 ②北斗市	未定	《対策着手済》 ②事業化済
6-2	久根別小学校 上磯中学校	久根別1丁目23番、27番、28番の交差点	歩道が狭く、大型車の左折時に巻き込まれる可能性があり危険。	①交差点の歩道にある「立ち止まり」の絵文字を修復 ②歩道と車道の境界にポールを設置	①②北斗市	平成27年に対策済	《対策完了》 平成27年度事業完了
7	浜分小学校 浜分中学校	七重浜道路踏切	踏切内の車道が狭く、歩道もないため危険。	①児童生徒への交通安全指導 ②関係機関と整備計画について協議中	①小中学校 ②北海道/ いさりび鉄道	平成30年にいさ鉄と協定締結、平成31年以降工事着手予定	《対策完了》 令和2年度事業完了
8	浜分小学校 浜分中学校	七重浜3丁目2番付近から七重浜3丁目1番付近まで	交通量が多いが、片側しか歩道がなく危険。また、交差点部で車道の中心線が異なっており、車両が衝突する危険がある。	歩道設置、交差点改良の整備計画あり	北斗市	平成29年8月に工事発注	《対策着手済み》 一部区間を除き事業完了。未施工区間は現状維持
9-1	大野小学校 大野中学校	本町4丁目8番付近 (カーブ部分)	見通しが悪く危険。	①児童生徒への交通安全指導 ②当該箇所の車道拡幅、歩道設置の整備計画検討中	①小中学校 ②北海道	時期未定	事業化に向け検討中 時期は未定
9-2	大野小学校 大野中学校	本町4丁目5番付近から本町5丁目13番付近まで	道幅、歩道も狭く、歩道がない部分もあり危険。	①児童生徒への交通安全指導 ②車道拡幅、歩道設置の整備計画検討中(一部区間整備中)	①小中学校 ②北海道	平成31年以降工事着手予定	一部区間は令和4年度完成。 残区間は事業化に向け検討中。時期は未定
10	大野小学校 大野中学校	本町680付近から開発7付近まで (道南農業試験場～第2給食センター)	道幅が狭く、車の往来あり危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	—	《対策着手済》 農業整備特別対策事業により事業化済み(H30～R4) 工事名称：農道特対細入外1地区11工区 令和4年度工事完了

平成27年度 交通安全対策一覧表

箇所番号	校 区	箇 所	通 学 路 の 状 況 ・ 内 容	学 校 か ら の 対 策 要 望	対策の実施主体	対策時期	現在の状況
11	大野小学校 大野中学校	本町1丁目8番、9番付近	見通しが悪く危険。 (過去に事故あり)	注意啓発用看板等の設置を検討	小中学校	平成29年4月 実施済	実施済み
12-1	大野小学校 大野中学校	本町2丁目7番付近 (北斗北郵便局前)	駐車場と車道間に歩道がないうえ、車両の出入りが多く危険。	車道拡幅、歩道設置の整備中	北海道	平成30年度に 完成	該当箇所は令和元年度完成。 未施工区間は令和3年度完成済
12-2	大野小学校 大野中学校	本町1丁目1番付近から市渡15番付近まで	道幅、歩道も狭く、歩道がない部分もあり危険。	車道拡幅、歩道設置の整備計画検討中 (一部区間整備中)	北海道	一部完成(事業 継続中)	一部区間は令和3年度完成し、新たに令和5年度から事業整備中。次工区は事業化に向け検討中。時期は未定
13	大野小学校 大野中学校	本町5丁目34番付近 (学校前横断歩道)	信号を見落としやすく危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	—	《現状維持》
14	大野小学校 大野中学校	本町5丁目(消防署前通から1本中の複数本の道路)	交差点が近接して危険。	児童生徒への交通安全指導	小中学校	—	《現状維持》
15	萩野小学校 大野中学校	東前41番地付近から東前57番地付近まで	歩道がなく、車道も狭く危険。	車道拡幅、歩道設置の整備計画あり	北斗市	平成29年11 月に工事発注 (一部)	《対策着手済》 事業化済み (H18年度～R9年度)