

# 第7期北斗市障がい者福祉計画・第3期北斗市障がい児福祉計画策定スケジュール（案）

区分	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
策定委員会の開催		<p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>趣旨説明</li> <li>基本的な考え方、スケジュールの説明</li> <li>アンケート調査について</li> </ul> <p>↑ 諮問</p>		<p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査結果報告</li> <li>障がい児福祉計画(案)の検討、協議</li> </ul>		<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>障がい児福祉計画(案)の検討、協議、決定</li> <li>計画書策定についての答申書(案)協議、決定</li> <li>パブコメの実施</li> </ul>	<p>第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>障がい児福祉計画(案)の検討、協議、決定</li> <li>計画書策定についての答申書(案)協議、決定</li> <li>計画書策定について答申</li> </ul> <p>↓ 答申</p>		
市		<p>アンケートの準備・送付・回収</p> <p>サービス必要見込量の算定</p>	<p>集計・分析・報告書作成</p>	<p>アンケート調査結果等による実態の把握、計画書(案)への反映</p> <p>計画書(案)の検討・協議</p>	<p>アンケート調査結果等による実態の把握、計画書(案)への反映</p> <p>計画書(案)の検討・協議</p>	<p>パブリックコメントの実施、結果整理</p> <p>計画書(案)の検討・協議</p>		<p>計画書の作成(印刷)</p>	<p>計画書の配布</p>
北海道		<p>数値目標・サービス見込量の検討</p>		<p>中間報告</p>	<p>数値目標・サービス見込量の再検討</p>	<p>数値目標・サービス見込量の再検討</p>	<p>第7期計画作成完了</p>		
国	<p>サービス見込量の考え方、数値目標等の提示</p>			<p>数値目標、サービス見込量の集計・公表(中間)</p>				<p>数値目標、サービス見込量の集計</p>	