

令和8年度 工事発注予定表(土木課)

予定工事期間

発注済予定工事期間

[illegible]

No.	工 事 件 名	工 事 概 要	予定額／契約額 (単位:円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	本庁舎空調設備設置工事その1 (繰越明許)	対象室14室 屋内機37台 機械設備工事	83,930,000	発注済											
2	本庁舎空調設備設置工事その2 (繰越明許)	対象室14室 屋内機37台 電気設備工事	22,275,000	発注済											
3	保健センター空調設備設置工事その1 (繰越明許)	設置対象室9室 屋内機13台 機械設備工事	31,933,000	発注済											
4	保健センター空調設備設置工事その2 (繰越明許)	設置対象室9室 屋内機13台 電気設備工事	9,570,000	発注済											
5	トマト共同選別施設増築建築主体工事その1 (繰越明許)	1工区 鉄骨造2階建 延床面積 1432.62㎡	506,000,000			発注済									
6	トマト共同選別施設増築建築主体工事その2 (繰越明許)	2工区 鉄骨造2階建 延床面積 1860.03㎡ 渡り廊下 鉄骨造平屋建 延床面積 25㎡	555,830,000			発注済									
7	トマト共同選別施設増築電気設備工事その1 (繰越明許)	1工区 屋外電気設備工事 一式	371,580,000			発注済									
8	トマト共同選別施設増築電気設備工事その2 (繰越明許)	2工区 屋内電気設備工事 一式	48,609,000		発注済										
9	トマト共同選別施設増築機械設備工事 (繰越明許)	機械設備工事 一式	50,930,000		発注済										
10	茂辺地パークゴルフ場管理棟外壁等改修工事 (ゼロ市債)	屋根塗装 A=170㎡ 外壁防汚剤塗布 A=85㎡	5,478,000	発注済											
11	本町第2団地屋根改修工事 (ゼロ市債)	本町第2団地6・7・10号棟 屋根改修・塗装 A=927㎡	11,715,000	発注済											
12	公民館防煙壁更新工事 (ゼロ市債)	防煙壁修繕 天井収納型スクリーン2カ所 可動スクリーン型2カ所 固定シート型2カ所	8,723,000	発注済											
13	第2市民プールろ過装置ろ材更新工事 (ゼロ市債)	砂式ろ過機 ろ材3種更新	2,264,900	発注済											
14	防災備蓄倉庫設置工事その1	鋼製物置 3棟 4ヶ所 計12棟 約9.5㎡×3棟	21,000,000												
15	防災備蓄倉庫設置工事その2	鋼製物置 3棟 4ヶ所 計12棟 約9.5㎡×3棟	21,000,000												
16	茂辺地地区市有建物除却工事	旧マインストア除却 鉄骨造平屋建 床面積378㎡	18,799,000			発注済									
17	久根別団地給排水管更新工事	6号棟 RC造4階建 16戸 給水管及び排水管の更新	36,652,000												
18	稲穂団地灯油供給設備新設工事	2号棟 灯油供給設備新設 18戸	6,655,000			発注済									
19	総合文化センター照明器具更新工事	照明器具更新工事 一式 大小ホールを除く	83,754,000				発注済								
20	総合文化センター給水設備改修工事	加圧給水ポンプ更新等 一式	2,662,000					発注済							

令和8年度 工事発注予定表(都市住宅課—建築 2/2)

予定工事期間

発注済予定工事期間

[illegible]

令和8年度 工事発注予定表(都市住宅課—都市計画)

予定工事期間

発注済予定工事期間

[illegible]

令和8年度 工事発注予定表(上下水道課一水道)

予定工事期間

発注済予定工事期間

[illegible]

令和8年度 工事発注予定表(上下水道課一下水道)

予定工事期間

発注済予定工事期間

[illegible]