

## 北斗市地域公共交通計画策定経過及び今後の予定

No.	時 期	実 施 内 容
1	令和2年 6月18日	計画案の作成について、市長から協議会会長へ諮問
2	令和2年 7月27日	計画作成等支援業務契約締結 (委託先：(株)T. O. パートナーズ)
3	令和2年 8月26日	第4回地域公共交通活性化協議会開催 ・地域公共交通調査事業の実施概要説明
4	令和2年10月16日 ～ 11月 6日	住民アンケートの実施 ・一般市民 500人 ・高齢者運転免許証返納支援事業対象者 311人
5	令和2年 8月～12月	地域住民、交通事業者等ヒアリングの実施
6	令和2年12月16日	第5回地域公共交通活性化協議会開催 ・地域公共交通計画について …計画の構成、調査事業の実施状況、現状と課題
7	令和3年 1月、2月	第6回、第7回地域公共交通活性化協議会開催 ・地域公共交通計画案の検討 …計画の基本方針、施策内容の整理、目標値の設定、 計画の推進体制
8	令和3年 2月下旬	完成した計画案について、協議会会長から市長へ答申
9	令和3年 3月	パブリックコメントの実施
10	令和3年 4月上旬	市において地域公共交通計画策定 地域公共交通活性化協議会への報告
11	令和3年 5月～6月	地域公共交通計画に基づく新たな交通モードの運行計画策定、 国への補助申請
12	令和3年 秋	新たな交通モードの実証運行