

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
北海道	北斗市	北斗1地区	一本木・稲里・開発 細入・市渡・清水川 千代田・追分・東前 南大野・萩野・白川				① →		②~④				
		北斗2地区	文月・押上・向野 桜岱・三好・水無 清川・村内・大工川 中野・中野通・添山 野崎				① →		②~④				
		北斗3地区	矢不來・茂辺地・当別 三ツ石・湯ノ沢 茂辺地市ノ渡				① →		②~④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。