

○第2次北斗市総合計画策定のスケジュール

1 これまでの策定経過及び今後の予定

(1) これまでの策定経過

日 程	策定審議会		策定委員会 (庁内)	内 容
	全体会議	各部会		
H28.10.31	第1回			・ 諮問
H28.12.26			第1回	・ 総論骨子 ・ 基本構想骨子
H29.1.20			第2回	・ 総論骨子 ・ 基本構想骨子
H29.1.27	第2回			・ 総論骨子審議 ・ 基本構想骨子審議
H29.4.11			第3回	・ 重点テーマ ・ 基本計画策定方針
H29.4.19 ~21			第4回	・ 基本計画素案
H29.4.26			第5回	・ 基本計画素案

(2) 今後の予定

日 程	策定審議会		策定委員会 (庁内)	内 容
	全体会議	各部会		
H29.5.15		しごと		・ 基本計画素案審議
H29.5.16		ひと		・ 基本計画素案審議
H29.5.17		まち		・ 基本計画素案審議
H29.5.18 ~6.9			第6回 第7回	・ 審議会各部会の意見等を踏まえ基本計画素案の 検討、修正 ・ 総論、基本構想素案審議
H29.5.26 ~6.25	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメント実施 ・ 広報ほくと6月号による市民周知 			
H29.5.30 ~6.16		まち ひと しごと		<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本計画素案（修正案）審議 ・ 基本計画素案（部会案）決定 ※開催回数未定
H29.6.19 ~23		総合		<ul style="list-style-type: none"> ・ 各部会審議結果報告、審議 ・ 総論、基本構想素案審議
H29.6.29 ~7.5	第3回			<ul style="list-style-type: none"> ・ 各部会審議結果報告、審議 ・ パブコメ等意見審議
H29.7.13 ~7.19			第8回	・ 総合計画案の調整
H29.7.24 ~7.31	第4回			・ 総合計画案の決定
8月中旬				・ 総合計画案の答申

2 審議フローについて

