

第 2 次北斗市総合計画策定スケジュール

年度	月	策定審議会	策定委員会	市民意見	市議会
平成 2 8 年度	1 0 月	○第 1 回総合計画策定審議会 ・正副会長の互選 ・第2次北斗市総合計画(案)の諮問 ・審議日程及び答申までの全体的な流れ ・部会設置の決定			
	1 1 月		○第 1 回策定委員会 ・総合計画(骨子)の検討	○市民アンケート ○町会連合会意見交換会	
	1 2 月		○第 2 回策定委員会 ・総合計画(骨子)の作成		
	1 月	○第 2 回総合計画策定審議会 ・総合計画(骨子)の審議			
	2 月		○第 3 回策定委員会 ・総合計画(素案)の作成		
	3 月	○第 3 回総合計画策定審議会 ・総合計画(素案)の審議			審議経過等の報告
平成 2 9 年度	4 月		○第 4 回策定委員会 ・総合計画(案)の検討	○広報発行 ・総合計画(素案)の周知 ○パブリックコメント	
	5 月				
	6 月	○第 4 回総合計画策定審議会 ・総合計画(案)答申案の調整	○第 5 回策定委員会 ・総合計画(案)の作成		
	7 月	○第 5 回総合計画策定審議会 ・最終的な総合計画(案)答申案の調整			
	8 月	○第 6 回総合計画策定審議会 ・総合計画(案)答申			
	9 月				H29第 3 回市議会定例会提案