
１．指名停止業者名及び住所

指名停止対象業者

株式会社　高木設計事務所

２．指名停止期間

３．事実概要

４．指名停止理由

指名停止措置の概要

住所

札幌市北区北７条西２丁目６番地

令和　８年　４月　９日から令和　８年　５月２４日まで（４５日間）

　株式会社高木設計事務所は、市発注の小中学校空調設備設置工事施工監理委託その２
（繰越明許）を受注し施工監理していたが、谷川・島川小学校空調設備設置工事（繰越明
許）の施工管理が不十分なことにより、工期完了日である令和７年１１月２０日までに契約履
行を完了させることができず、１２３日間遅延し、令和８年３月２３日に業務完了した。
　この件に関しては、工事施工業者に対し、工程管理や必要書類の作成等、再三、監理指
導を行っていたが、業務連絡を無視し音信不通にするなど、工事施工業者の誠意のない対
応により、谷川・島川小学校空調設備設置工事（繰越明許）の工期遅延となった。

　上記事実概要に起因し、北斗市競争入札参加資格者指名停止基準（以下、「指名停止基
準」という。）別表第２第４号（契約違反）に該当するためであるが、施工監理の指示などに落
ち度は少なく、工事施工業者の対応に問題があり起きた工期遅延であるため、指名停止基
準第３条第３項の規定による情状酌量すべき特別な事由と認め、停止期間は本来の日数の
２分の１に短縮する。


